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IX.	 Határozatok Tára

A Kormány 1325/2026. (X. 9.) Korm. határozata
a Ferencváros–Kelenföld vasútvonal kapacitásbővítésének építési munkái (Déli körvasút II. ütem) projekt 
kivitelezési szerződésének a szabálytalansági eljárásokat követő megszüntetéséről és a kivitelezés 
folytatásának, valamint az európai uniós források felhasználási lehetőségeiről

A Kormány
	 1.	 tudomásul veszi, hogy az  Európai Számvevőszék vizsgálata nyomán súlyos szabálytalanságok kerültek feltárásra 

a  Ferencváros–Kelenföld vasútvonal kapacitásbővítésének építési munkái (Déli körvasút II. ütem) építési 
beruházásra (a  továbbiakban: Beruházás) vonatkozó közbeszerzési eljárással kapcsolatban, amelyek az  Európai 
Bizottság értesítése szerint a  tervezett CEF európai uniós források felhasználását ellehetetlenítik, és az  IKOP Plusz 
források teljes körű felhasználását veszélyeztetik;

	 2.	 a szabálytalan közbeszerzési eljárás alapján kötött kivitelezési szerződés (a  továbbiakban: Szerződés) további 
finanszírozását az  eddig meg nem valósított műszaki teljesítés tekintetében a  hazai költségvetés helyzetére való 
tekintettel nem biztosítja;

	 3.	 célja Magyarország számára a Beruházással kapcsolatban rendelkezésére álló európai uniós források felhasználása, 
ha ez  más úton nem biztosítható, akkor a  Beruházásra vonatkozó Szerződés megszüntetésével, valamint a  még 
el nem végzett munkákra új építési közbeszerzési eljárás lefolytatásával;

	 4.	 felhívja a  közlekedési és beruházási minisztert, hogy a  3.  pontban foglalt cél elérése érdekében tegye meg 
a  szükséges intézkedéseket, indokolt esetben előzetesen függessze fel a  Szerződés teljesítését, valamint 
ha az Európai Bizottság a CEF-források vonatkozásában az újratendereztetéshez és a 2030 végéig történő határidő-
hosszabbításhoz hozzájárul, akkor gondoskodjon a  pénzügyi elszámoláshoz szükséges műszaki felmérések 
elvégzéséről, a  Szerződés megszüntetése érdekében szükséges tárgyalások lefolytatásáról, a  tárgyalások 
sikertelensége esetén a Szerződés egyoldalú megszüntetéséről;

Felelős:	 közlekedési és beruházási miniszter
Határidő:	 azonnal

	 5.	 felhívja a közlekedési és beruházási minisztert, hogy a 4. pont szerinti feltétel teljesülése esetén a Beruházás teljes 
körű megvalósításához a  MÁV Pályaműködtetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján gondoskodjon új, 
a  szükséges tervezési munkákat is magában foglaló kivitelezési közbeszerzési eljárás megindításáról az  európai 
uniós források terhére;

Felelős:	 közlekedési és beruházási miniszter
Határidő:	 azonnal

	 6.	 az állami vagyon védelméhez fűződő közérdekre figyelemmel felhívja a  közlekedési és beruházási minisztert, 
hogy a  Beruházással kapcsolatban a  Szerződésből származó, az  államot megillető polgári és egyéb jogi igények 
érvényesítése érdekében gondoskodjon a szükséges polgári és közigazgatási eljárások megindításáról;

Felelős:	 közlekedési és beruházási miniszter
Határidő:	 azonnal

	 7.	 felhívja a közlekedési és beruházási minisztert, hogy az 1. pont szerinti eljárással kapcsolatos büntetőjogi felelősség 
gyanújának felmerülése esetén gondoskodjon büntetőfeljelentés megtételéről.

Felelős:	 közlekedési és beruházási miniszter
Határidő:	 azonnal

		  Magyar Péter s. k.,
		  miniszterelnök
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